

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 256
Plan 2016

Lucrări	cost lucrări/materiale	observații
I. Intervenții de urgență – sprijiniri, zidării etc		2000 lemn, diverse materiale
II. Reconfigurarea șarpantei, dulgherie		6000 cca. 10 mc grinzi, scândură, lați
III. Înlocuirea învelitorii		15000 10000 șindrilă – 10000 bucăți
		5000 montaj șindrilă
IV. Înlocuire tâmplărie		2500 4 ferestre
Total finanțare (materiale + manoperă)	25.500,00	
Organizare de șantier		0,00
Cheltuieli masă voluntari		0,00
Total necesar finanțare AoC 2016	25.500,00	