

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 256
Raport 2015

Lucrări	cost previzionat	observații	cost
I. Intervenții de urgență – sprijiniri, zidării etc	2000	0	
II. Reconfigurarea șarpantei, dulgherie	6000	0	
III. Înlocuirea învelitorii	15000	0	
		0	
IV. Înlocuire tâmplărie	2500	0	
Total cheltuieli (materiale + manoperă)	25.500,00		0
Organizare de șantier	628,16		0
Cheltuieli masă voluntari	1.282,78		0
Total cheltuieli AoC 2015	27.410,94		0