

**Casă cu influențe urbane (sec. XVII, 1870-1890, post 1935), Roșia Montană, nr. 331A**  
**Raport 2014**

	<b>Materiale / servicii</b>	<b>cost previzionat</b>	<b>observații / raport</b>	<b>COST</b>
<b>IV.</b>	<b>Reconfigurarea zonei de acces</b>			
1.	copertină, reconfigurare scară, podest	2000	nerealizată	0
<b>V.</b>	<b>Reconfigurarea accesului pe parcelă și a împrejmuirii</b>	2000	nerealizată	
<b>VI.</b>	<b>Lucrări de conservare a fațadelor</b>	2000	nerealizată	0
<b>VII.</b>	<b>Introducerea băilor - parter și etaj</b>	10000	finalizate de către beneficiar	0
	<b>Total materiale</b>	<b>16000</b>		<b>0</b>
<b>manoperă</b>				
1.	meșter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună	3600	nerealizată	0
2.	muncitori specializați (inclusiv instalații) – 2 persoane – 1 lună	4800	nerealizată	0
3.	muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0	nerealizată	0
<b>Total manoperă</b>		<b>8400</b>		<b>0</b>
<b>Total cheltuieli (materiale + manoperă)</b>		<b>24.400,00</b>		<b>0</b>
<b>Organizare de șantier</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Total cheltuieli AoC 2015</b>		<b>24.400,00</b>		<b>0</b>