

**Casă cu influențe urbane (sec. XVII, 1870-1890, post 1935), Roșia Montană, nr. 331A
Plan 2018**

Materiale	cost materiale	observații
IV. Reconfigurarea zonei de acces		
1. copertină, reconfigurare scară, podest	2.000,00	lemn, confecții metalice
V. Reconfigurarea accesului pe parcelă și a împrejurii	2.000,00	lemn – cca. 2 mc, confecții metalice
Total materiale	4.000,00	
manoperă		
1. meșter dulgher – 1 persoană – 1 lună	2.250,00	
2. muncitori necalificați (voluntari) – 5 persoane – 1 lună	0,00	
Total manoperă	2.250,00	
Total finanțare (materiale + manoperă)	6.250,00	
Organizare de șantier	500,00	
Cheltuieli masă voluntari	1.450,00	
Sold campania 2015	97,00	
Total necesar finanțare AoC 2018	8.103,00	