

**Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 475**  
**Raport 2016**

<b>Materiale / servicii</b>	<b>cost previzionat</b>	<b>observații / raport</b>	<b>COST</b>
<b>I. Realizarea proiectului de intervenție</b>			
1. proiect de arhitectură-restaurare	0	în curs de finalizare	0,00
2. proiect de structură, expertiză tehnică	2250	nerealizat	0,00
3. proiect de instalații	300	nerealizat	0,00
5. ridicare topografică	1400	nerealizată	0,00
<b>II. Intervenții de urgență</b> – sprijiniri, eșafodaje, învelitori provizorii	2000	realizată	0,00
<b>III. Intervenții la ziduri</b> - înlocuire elemente de lemn degradate, tencuire, rezidire soclu	5000	realizată parțial - anexe	1.355,05
<b>IV. Înlocuire și reparare învelitori</b>	5000	realizat sistemul de captare și dirijare pluviale - tinichigerie	3.610,00
<b>Total materiale/ lucrări/servicii</b>	<b>15950</b>		<b>4.965,05</b>
<b>manoperă</b>			
1. meșter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună	3.600,00		0,00
2. muncitori specializați (inclusiv instalații) – 1 persoană – 1 lună	2.400,00	coordonatori AoC	3.175,00
3. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0,00		0,00
<b>Total manoperă</b>	<b>6.000,00</b>		<b>3.175,00</b>
<b>Cheltuieli (materiale + manoperă)</b>	<b>21.950,00</b>		<b>8.140,05</b>
<b>Organizare de șantier</b>	<b>500,00</b>		<b>1.172,45</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.624,33</b>
<b>Total cheltuieli AoC 2016</b>	<b>25.450,00</b>		<b>11.936,83</b>