

Casă cu influențe urbane (sec. XVII, 1870-1890, post 1935), Roșia Montană, nr. 331A
Raport 2015

Materiale / servicii	cost previzionat	observații / raport	COST
IV. Reconfigurarea zonei de acces			
1. copertină, reconfigurare scară, podest	2000	nerealizată	0
V. Reconfigurarea accesului pe parcelă și a împrejuririi	2000	nerealizată	
VI. Lucrări de conservare a fațadelor	2000	nerealizată	0
VII. Introducerea băilor - parter și etaj	10000	finalizate de către beneficiar	0
Total materiale	16000		0

manoperă			
1. meșter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună	3600	nerealizată	0
2. muncitori specializați (inclusiv instalații) – 2 persoane – 1 lună	4800	finalizate de către beneficiar	0
3. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0	nerealizată	0
Total manoperă	8400		0

Total cheltuieli (materiale + manoperă)	24.400,00		0
Organizare de șantier	0,00		0
Cheltuieli masă voluntari	0,00		0
Total cheltuieli AoC 2015	24.400,00		0