

**Casă cu influențe urbane (sec. XVII, 1870-1890, post 1935), Roșia Montană, nr. 331A**

**Raport 2016**

	<b>Materiale / servicii</b>	<b>cost previzionat</b>	<b>observații / raport</b>	<b>COST</b>
<b>IV.</b>	<b>Reconfigurarea zonei de acces</b>			
1.	copertină, reconfigurare scară, podest	2.000,00	nerealizată	0,00
<b>V.</b>	<b>Reconfigurarea accesului pe parcelă și a împrejmuirii</b>	2.000,00	nerealizată	
<b>VI.</b>	<b>Lucrări de conservare a fațadelor</b>	2.000,00	realizată de către proprietar	0,00
<b>Total materiale</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>manoperă</b>				
1.	meșter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună	3.600,00	nerealizată	0,00
2.	muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0,00	nerealizată	0,00
<b>Total manoperă</b>		<b>3.600,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total cheltuieli (materiale + manoperă)</b>		<b>9.600,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Organizare de șantier</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sold campania 2015</b>	<b>97,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total cheltuieli AoC 2016</b>		<b>9.503,00</b>		<b>0,00</b>



**Casă cu influențe urbane (sec. XVII, 1870-1890, post 1935), Roșia Montană, nr. 331A  
Plan 2017**

<b>Materiale</b>	<b>cost materiale</b>	<b>observații</b>
<b>IV. Reconfigurarea zonei de acces</b>		
1. copertină, reconfigurare scară, podest	2.000,00	lemn, confecții metalice
<b>V. Reconfigurarea accesului pe parcelă și a împrejurii</b>	2.000,00	lemn – cca. 2 mc, confecții metalice
<b>Total materiale</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>manoperă</b>		
1. meșter dulgher – 1 persoană – 1 lună	3.600,00	
2. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0,00	
<b>Total manoperă</b>	<b>3.600,00</b>	
<b>Total finanțare (materiale + manoperă)</b>	<b>7.600,00</b>	
<b>Organizare de șantier</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sold campania 2015</b>	<b>97,00</b>	
<b>Total necesar finanțare AoC 2017</b>	<b>7.503,00</b>	