

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 475**Plan 2020**

Materiale	cost materiale	observații
------------------	---------------------------	-------------------

III. Intervenții la ziduri - înlocuire elemente de lemn degradate, tencuire, rezidire soclu	5.000,00	var, nisip - rezidiri, tencuieli, înlocuire tălpi lemn
IV. Înlocuire și reparare învelitori	5.000,00	țiglă, lați
V. Introducerea utilităților		
3. instalații sanitare	3.500,00	conducte, fittinguri, baterii, cadă duș, WC, chiuvetă
4. boiler pe lemne	1.000,00	

Total materiale	14.500,00
------------------------	------------------

manoperă		
-----------------	--	--

1. meșter dulgher	2.320,00	1 persoană - 1 lună
2. muncitori specializați (instalator)	2.400,00	1 persoană - 1/2 lună
3. muncitori necalificați (voluntari)	0,00	10 persoane - 1 lună

Total manoperă	4.720,00
-----------------------	-----------------

TOTAL	cost
Total (materiale + manoperă)	19.220,00
Organizare de șantier	1.000,00
Cheltuieli masă voluntari	1.500,00

Total necesar finanțare AoC 2020	21.720,00
---	------------------