

Biserica unitariană (1796) Roșia Montană nr. 530
Plan 2020

| Materiale | cost materiale | observații |
|------------------|-----------------------|-------------------|
|------------------|-----------------------|-------------------|

I. Reparații la finisaje

| | | |
|---|----------|---------------------|
| 6. înlăturarea tencuielilor interioare din mortar de ciment | 0,00 | |
| 7. rerostuire cu mortar de var | 1.000,00 | var, nisip, aditivi |
| 8. tencuială de sacrificiu mortar de var | 2.000,00 | var, nisip |

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Total materiale | 3.000,00 | |
|------------------------|-----------------|--|

| Manoperă |
|-----------------|
|-----------------|

| | | |
|---------------------------------------|----------|----------------------|
| 1. meșter zidar | 2.320,00 | 1 persoană – 1 lună |
| 2. personal specializat (coordonator) | 2.320,00 | 1 persoană – 1 lună |
| 3. muncitori necalificați (voluntari) | 0,00 | 10 persoane - 1 lună |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Total manoperă | 4.640,00 | |
|-----------------------|-----------------|--|

| TOTAL | cost |
|-------------------------------------|-----------------|
| Total (materiale + manoperă) | 7.640,00 |
| Organizare de șantier | 2.000,00 |
| Cheltuieli masă voluntari | 3.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| Total necesar finanțare AoC 2020 | 12.640,00 |
|---|------------------|