

Gospodărie minieră - zona Cătălina
Plan 2020

Materiale	cost materiale observații
------------------	----------------------------------

I. Atelier fierărie

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 5. | recondiționare/restaurare tâmplării | 500,00 |
| 7. | finisaje din pământ - interior/exterior | 500,00 pământ galben, nisip |

- | | | |
|----|----------|-----------------------|
| 8. | hotă fum | 500,00 tablă, cositor |
|----|----------|-----------------------|

II. Casă

- | | | |
|----|--|----------------------------------|
| 1. | eliberare moloz ruină | 500,00 transport moloz |
| 2. | rostuieli, completări zone distruse | 3.000,00 var, nisip, piatră |
| 3. | nivel călcare parter | 3.000,00 grinzi lemn |
| 4. | structură, învelitoare provizorie nivel călcare parter | 2.000,00 scândură, hidroizolație |

Total materiale/ lucrări/servicii	10.000,00
--	------------------

Manoperă	cost manoperă observații
-----------------	---------------------------------

- | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|
| 1. | meșter zidar | 2.320,00 1 persoană - 1 lună |
| 2. | personal specializat (coordonator) | 2.320,00 1 persoană - 1 lună |
| 4. | muncitori necalificați (voluntari) | 0,00 10 persoane - 2 luni |

Total manoperă	4.640,00
-----------------------	-----------------

TOTAL	cost
Cheltuieli (materiale + manoperă)	14.640,00
Organizare de șantier	2.000,00
Cheltuieli masă voluntari	3.000,00

Total necesar finanțare AoC 2020	19.640,00
---	------------------