

**Casă cu influențe urbane (sec. XVII, 1870-1890, post 1935), Roșia Montană, nr. 331A**  
**Raport 2019**

<b>Materiale</b>	<b>cost previzionat</b>	<b>observații / raport</b>	<b>COST</b>
------------------	-------------------------	----------------------------	-------------

**IV. Reconfigurarea zonei de acces**

1. copertină, reconfigurare scară, podest 2.000,00 nerealizată 0,00

**V. Reconfigurarea accesului pe parcelă și a împrejurii** 2.000,00 nerealizată 0,00

<b>Total materiale</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>
------------------------	-----------------	--	-------------

<b>Manoperă</b>	<b>cost manoperă previzionat</b>	<b>observații / raport</b>	<b>COST</b>
-----------------	----------------------------------	----------------------------	-------------

1. meșter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună 3.600,00 nerealizată 0,00

2. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună 0,00 nerealizată 0,00

<b>Total manoperă</b>	<b>3.600,00</b>		<b>0,00</b>
-----------------------	-----------------	--	-------------

<b>TOTAL</b>	<b>cost previzionat</b>	<b>COST</b>
<b>Cheltuieli (materiale + manoperă)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Organizare de șantier</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cheltuieli masă voluntari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold campania 2017</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total cheltuieli AoC 2019</b>	<b>7.503,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-----------------	-------------