

**Lapidarium - Întreprinderea minieră Roșia Montană
Plan 2021**

Materiale	cost observații materiale/s servicii
I. Proiectare	
1. Proiect arhitectură, amenajare expozițională	0,00 contribuție probono Asociația ARA, prin Programul Adoptă o Casă
2. Proiect structură	0,00 contribuție probono S.C. Profesional Construct S.R.L. (ing. Ștefan Geantă)
II. Lucrări preliminare	
3. asigurări piese litice - consolidări material, reatașare fragmente, biocidare, hidrofobizare	3.000,00 costuri materiale. Manoperă contribuție probono S.C. Metamorphozys S.R.L. (coordonator restaurator componente artistice - piatră Valentin Ștefan)
5. terasamente	1.000,00 săpătură mecanizată
III. Construcție de protecție	
2. confecții metalice	10.000,00 piese de colț, de încastrare, fixare tiranți, întinzători
3. profile de margine metalice	3.000,00 cornier îndoit
4. șorțuri tablă	1.500,00 tablă zincată
5. membrană EPDM	3.750,00
6. strat separație	1.638,00
7. geotextil	298,00
8. membrană filtrantă acoperiș verde	1.500,00
IV. Sisteme expoziționale	
1. panouri, etichete	3.000,00
2. confecții metalice - suportți	2.000,00
Total materiale / servicii	30.686,00
Manoperă	cost observații / raport manoperă previzionat

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. meşter - dulgher | 6.600,00 2 persoane - 1 lună |
| 2. personal specializat (coordonator meşteri, voluntari) | 5.000,00 1 persoană - 2 luni |
| 3. muncitori necalificaţi (voluntari) | 0,00 30 persoane - 2 luni |
| 4. alpinist utilitar - eliberare vegetaţie | 1.500,00 |

Total manoperă	11.600,00
-----------------------	------------------

TOTAL	cost previzionat
Cheltuieli (materiale + manoperă)	42.286,00
Organizare de şantier	2.000,00
Cheltuieli masă voluntari	3.000,00

Total necesar finanţare AoC 2021	47.286,00
---	------------------