

Casă cu influențe urbane (sec. XVII, 1870-1890, post 1935), Roșia Montană, nr. 331A
Raport 2020

Materiale	cost previzionat	observații / raport	COST
IV. Reconfigurarea zonei de acces			
1. copertină, reconfigurare scară, podest	2.000,00	nerealizată	0,00
V. Reconfigurarea accesului pe parcelă și a împrejurii	2.000,00	nerealizată	0,00
Total materiale	4.000,00		0,00
Manoperă	cost manoperă previzionat	observații / raport	COST
1. meșter rdulgher – 1 persoană – 1/2 lună	1.160,00	nerealizată	0,00
2. muncitori necalificați (voluntari) – 5 persoane – 1 lună	0,00	nerealizată	0,00
Total manoperă	1.160,00		0,00
TOTAL	cost previzionat		COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	5.160,00		0,00
Organizare de șantier	500,00		0,00
Cheltuieli masă voluntari	500,00		0,00
Sold campania 2017	97,00		0,00
Total cheltuieli AoC 2020	6.063,00		0,00