

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 475**Raport 2020**

Materiale	cost materiale previzionat	observații / raport	COST
III. Intervenții la ziduri - înlocuire elemente de lemn degradate, tencuire, rezidire soclu	5.000,00	nerealizată, material achiziționat anexă-baie	0,00
IV. Înlocuire și reparare învelitori	5.000,00	nerealizată	0,00
V. Introducerea utilităților			
3. instalații sanitare	3.500,00	nerealizată	0,00
4. boiler pe lemne	1.000,00	nerealizată	0,00
Total materiale	14.500,00		0,00

Manoperă	cost manoperă previzionat	observații / raport	COST
1. meșter restaurator (dulgherie, zidărie) – 1 persoană – 1 lună	2.320,00	nerealizată	0,00
2. muncitori specializați (instalator)	2.400,00	nerealizată	0,00
3. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0,00	nerealizată	0,00
Total manoperă	4.720,00		0,00

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	19.220,00	0,00
Organizare de șantier	1.000,00	0,00
Cheltuieli masă voluntari	1.500,00	0,00

Total cheltuieli AoC 2020	21.720,00	0,00
----------------------------------	------------------	-------------