

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 475**Raport 2021**

Materiale	cost materiale previzionat	observații / raport	COST
III. Intervenții la ziduri - înlocuire elemente de lemn degradate, tencuire, rezidire soclu	5.000,00	realizată parțial - structură lemn anexă, cerchiaș	0,00
IV. Înlocuire și reparare învelitori	5.000,00	nerealizată	0,00
V. Introducerea utilităților			
3. instalații sanitare	3.500,00	parțial achiziționate de către beneficiar	0,00
4. boiler pe lemne	1.000,00	boiler electric - sponsorizare Brico Depo Arad	0,00
Total materiale	14.500,00		0,00

Manoperă	cost manoperă previzionat	observații / raport	COST
1. meșter restaurator (dulgherie, zidărie) – 1 persoană – 1 lună	2.320,00	nerealizată	0,00
2. muncitori specializați (instalator)	2.400,00	nerealizată	0,00
3. muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0,00	nerealizată	0,00
Total manoperă	4.720,00		0,00

TOTAL	cost previzionat	COST
Cheltuieli (materiale + manoperă)	19.220,00	0,00
Organizare de șantier	1.000,00	0,00
Cheltuieli masă voluntari	1.500,00	0,00
	Cost total previzionat	Cheltuieli
Total cheltuieli AoC 2021	21.720,00	0,00