

Biserica Reformată (1847) Roșia Montană nr. 400
Plan 2024

Materiale	cost materiale	observații
------------------	-----------------------	-------------------

II. Finisaje

- | | | | |
|----|------------------------------------|----------|---------|
| 1. | var-profile trase, tinci, văruieli | 4.800,00 | 2000 kg |
| 2. | nisip | 4.800,00 | |

VI. Amenajări exterioare

- | | | | |
|----|---------------|------|-------------------|
| 1. | mauri, pavaje | 0,00 | piatră recuperată |
|----|---------------|------|-------------------|

III. Reparații mobilie

- | | | | |
|----|--------------|----------|---|
| 1. | amvon | 5.000,00 | materiale restaurare lemn |
| 2. | masă de cult | 5.000,00 | materiale restaurare lemn,
sprijin probono manoperă BBU
Restore SRL |

Total materiale	19.600,00
------------------------	------------------

Manoperă	cost manoperă
-----------------	----------------------

- | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1. | meșteri - zidari | 18.000,00 | 4 persoane – 1 lună |
| 2. | personal specializat (coordonator) | 0,00 | 1 persoană - 1 lună |
| 3. | muncitori necalificați (voluntari) | 0,00 | 10 persoane - 1 lună |

Total manoperă	18.000,00
-----------------------	------------------

TOTAL	cost
--------------	-------------

Total (materiale + manoperă)	37.600,00
-------------------------------------	------------------

Organizare de șantier	2.000,00
------------------------------	-----------------

Cheltuieli masă voluntari	4.500,00
----------------------------------	-----------------

Total necesar finanțare AoC 2024	44.100,00
---	------------------