

Design&Build pentru promovarea patrimoniului
Plan 2025

Materiale	cost materiale observații / raport previzionat
------------------	---

IV. Infrastructură promovare patrimoniu

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------|
| 1. | elemente lemn | 3.000,00 |
| 2. | confecții metalice, materiale diverse | 1.000,00 |

Total materiale	4.000,00
------------------------	-----------------

Manoperă	cost manoperă observații / raport previzionat
-----------------	--

- | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|
| 1. | meșteri - tâmplar | 9.000,00 1 persoană - 1 lună |
| 2. | personal specializat (coordonator) | 7.500,00 1 persoană - 1 lună |
| 3. | muncitori necalificați (voluntari) | 0,00 10 persoane - 1 lună |

Total manoperă	16.500,00
-----------------------	------------------

TOTAL	cost previzionat
Cheltuieli (materiale, manoperă)	20.500,00
Organizare de șantier	3.000,00
Cheltuieli masă voluntari	4.000,00

Cost total

Total necesar finanțare AoC 2025	27.500,00
---	------------------