

**Lapidarium - Întreprinderea minieră Roșia Montană
Plan 2022**

Materiale		cost observații materiale
I. Proiectare		
1.	Proiect arhitectură, amenajare expozițională	1.000,00 studiu geotehnic; proiect realizat - contribuție probono Asociația ARA, prin Programul Adoptă o Casă și S.C. Profesional Construct S.R.L. (ing. Ștefan Geantă)
II. Lucrări de asigurare		
3.	asigurări piese litice - consolidări material, reatașare fragmente, biocidare, hidrofobizare	3.000,00 costuri materiale. Manoperă contribuție probono S.C. Metamorphozys S.R.L. (coordonator restaurator piatră Valentin Ștefan)
IV. Sisteme expoziționale		
1.	panouri, etichete	1.500,00
2.	confecții metalice - suportți	500,00
Total materiale / servicii		6.000,00
Manoperă		cost observații / raport manoperă
1.	personal specializat (coordonator meșteri, voluntari)	2.500,00 1 persoană - 1 lună
2.	muncitori necalificați (voluntari)	0,00 10 persoane - 1 lună
Total manoperă		2.500,00
TOTAL		cost
Cheltuieli (materiale + manoperă)		8.500,00
Organizare de șantier		1.000,00
Cheltuieli masă voluntari		1.500,00
Total necesar finanțare AoC 2022		11.000,00